

Referat de aprobare Nr. 11675/12.06.2024
pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 371/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii
proiectului
“Reabilitarea si modernizarea Grădiniței Nr. 3 Carei”

ing. Eugen KOVÁCS, Primar al Municipiului Carei,

Având în vedere :

Necesitatea prelungirii implementarii proiectului in scopul realizarii integrale a activitatilor proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului asa cum sunt prevazute in Cererea de finantare si Contractul de finantare nr.5266/08.04.2020 pana la 30.11.2024

Văzând :

- 129 alin.2 lit.b, alin.4 lit. d și art.139 alin. 1 și alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

Inițiez Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării **pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 371/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii proiectului “Reabilitarea si modernizarea Grădiniței Nr. 3 Carei”** și propun Consiliului local aprobarea acestuia.

PRIMAR
ing. Eugen KOVÁCS



PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 173 / 12.06.2024

pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 371/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii proiectului
“Reabilitarea si modernizarea Grădiniței Nr. 3 Carei”

Consiliul local al Municipiului Carei județul Satu Mare, întrunit în ședință extraordinară, cu caracter de îndată, la data de 14.06.2024

Văzând :

Referatul de aprobare nr. 11675/12.06.2024 inițiat de Primarul Municipiului Carei prin care propune aprobarea prelungirii proiectului “Reabilitarea si modernizarea Grădiniței Nr. 3 Carei”,

Raportul de specialitate nr 11677/12.06.2024 al Serviciului Proiecte , Programe de Dezvoltare Locală, prin care se propune aprobarea prelungirii proiectului “Reabilitarea si modernizarea Grădiniței Nr. 3 Carei” SMIS 124281, implementat de catre Municipiul Carei în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Prioritatea de investitii 10.1, Obiectivul specific 10.1 – Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, după cum urmează:

- Aprobarea prelungirii implementarii proiectului in scopul realizarii integrale a activitatilor proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului asa cum sunt prevazute in Cererea de finantare si Contractul de finantare nr.5266/08.04.2020 pana la 30.11.2024;

În temeiul

OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020

Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023

Instructiunea AM POR nr.207/31.10.2023

Articolul 9, alineatul (1) din Contractul de finanțare 5266/08.04.2020,

Având în vedere

HCL nr. 371/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii proiectului “Reabilitarea si modernizarea Grădiniței Nr. 3 Carei”,

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit. d și art.139 alin. 1 și alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea implementarii proiectului “Reabilitarea si modernizarea Grădiniței Nr. 3 Carei”, in scopul realizarii integrale a activitatilor proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului asa cum sunt prevazute in Cererea de finantare si Contractul de finantare nr.5266/08.04.2020 pana la 30.11.2024.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Carei, domnul EUGEN KOVÁCS, să semneze, în numele și pentru UAT Municipiul Carei, toate actele necesare prelungirii duratei de implementare aprobate la Art. 1, inclusiv Actul adițional la contractul de finanțare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
Primarului municipiului Carei
Serviciului Proiecte , Programe de Dezvoltare Locală,
Serviciul Contabilitate-Buget
Instituției Prefectului județului Satu Mare
ADR Nord Vest

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Municipiului Carei.

INIȚIATOR :
PRIMAR

Ing. Eugen KOVÁCS

ROMANIA

MUNICIPIUL CAREI
445100 Carei, judetul Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918, nr.17
Telefon +40 261 861060, fax +40 261 861667
SERVICIUL PROIECTE, PROGRAME DE DEZVOLTARE LOCALA

Nr. 11674/12.06.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea art. 1 din HCL nr. 371/07.12.2023 pentru aprobarea prelungirii proiectului
“Reabilitarea si modernizarea Gradinitei Nr. 3 Carei”

Proiectul “Reabilitarea si modernizarea Gradinitei Nr. 3 Carei”, SMIS 124281, este implementat de catre Municipiul Carei în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Prioritatea de investitii 10.1, Obiectivul specific 10.1 – Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

Avand in Vedere

- Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020
- Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023
- Instructiunea nr.207/31.10.2023
- Articolul 9, alineatul (1) din Contractul de finanțare 5266/08.04.2020,

Se solicită un act aditional la contractul de finanțare în vederea **prelungirii proiectului de la 30.06.2024 pana la 30.11.2024.**

In consecinta, propun Consiliului Local al Municipiului Carei aprobarea **prelungirii proiectului**, dupa cum urmeaza:

- **Art. 1.** Aprobarea prelungirii implementarii proiectului in scopul realizarii integrale a activitatilor proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului asa cum sunt prevazute in Cererea de finantare si Contractul de finantare nr.5266/08.04.2020 pana la 30.11.2024;

Serviciul Proiecte, Programe de dezvoltare Locala
BOCHIS DIANA
Sef Serviciu

Intocmit,
Timea Chis, Consilier
Serviciul Proiecte, Programe de dezvoltare Locala

HOTĂRÂREA Nr. 371 / 07.12.2023

privind aprobarea prelungirii proiectului "Reabilitarea si modernizarea Grădiniței Nr. 3 Carei"

Consiliul local al Municipiului Carei județul Satu Mare, întrunit în ședință extraordinară, cu caracter de îndată, desfășurat On-line, la data de 07.12.2023

Văzând :

Referatul de aprobare nr. 26185/06.12.2023 inițiat de Viceprimarul Municipiului Carei prin care propune aprobarea prelungirii proiectului "Reabilitarea si modernizarea Grădiniței Nr. 3 Carei",

Raportul de specialitate nr 26187/06.12.2023 al Serviciului Proiecte , Programe de Dezvoltare Locală, prin care se propune aprobarea prelungirii proiectului "Reabilitarea si modernizarea Grădiniței Nr. 3 Carei" SMIS 124281, este implementat de catre Municipiul Carei în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Prioritatea de investitii 10.1, Obiectivul specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, după cum urmează:

- Aprobarea prelungirii implementării proiectului in scopul realizarii integrale a activitatilor proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului asa cum sunt prevazute in Cererea de finantare si Contractul de finantare nr.5266/08.04.2020 pana la 30.06.2024;
- Implementarea activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023 va fi asigurata din fonduri proprii;
- Valoarea totala a proiectului este de 6.689.188,68 lei (inclusiv TVA)
- Contributia proprie este compusa din 2% din valoarea eligibila a proiectului, respectiv 112.817,98 lei (inclusiv TVA), reprezentand cofinantarea proiectului si din cheltuielile neeligibile ale proiectului, in cuantum de 1.048.289,60 Lei (inclusiv TVA).
- Mandatarea Primarul, domnul KOVACS EUGEN, sa semneze, in numele si pentru UAT Municipiul Carei, toate actele necesare prelungirii duratei de implementare aprobate până la 30.06.2024, inclusiv Contractul de finantare pentru etapa II.

În temeiul

OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020

Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023

Instructiunea AM POR nr.207/31.10.2023

Articolul 9, alineatul (1) din Contractul de finanțare 5266/08.04.2020,

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Nr. total al consilierilor în funcție – 19

Nr. total al consilierilor prezenți – 16

Nr. total al consilierilor absenți – 3

Voturi pentru - 16

Voturi împotriva - 0

Abțineri - 0

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit. d și art.139 alin. 1 și alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea implementării proiectului “Reabilitarea si modernizarea Grădiniței Nr. 3 Carei”, in scopul realizării integrale a activitatilor proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurării funcționalității proiectului așa cum sunt prevazute in Cererea de finantare si Contractul de finantare nr.5266/08.04.2020 pana la 30.06.2024.

Art.2. Se aprobă ca implementarea activităților proiectului “Reabilitarea si modernizarea Grădiniței Nr. 3 Carei”, după data de 31.12.2023 va fi asigurată din fonduri proprii.

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitarea si modernizarea Grădiniței Nr. 3 Carei”, este de 6.689.188,68 lei (inclusiv TVA).

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect care este compusă din 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 112.817,98 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitarea si modernizarea Grădiniței Nr. 3 Carei” și din cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 1.048.289,60 Lei (inclusiv TVA).

Art. 5. Se mandatarca Primarul Municipiului Carei, domnul EUGEN KOVÁCS, să semneze, in numele si pentru UAT Municipiul Carei, toate actele necesare prelungirii duratei de implementare aprobate la Art. 1, inclusiv Contractul de finantare pentru etapa II.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :
Primarului municipiului Carei
Serviciului Proiecte , Programe de Dezvoltare Locală,
Serviciul Contabilitate-Buget
Instituției Prefectului județului Satu Mare
ADR Nord Vest

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Municipiului Carei.

Președinte de ședință
Marin-Adrian MICOVȘCHI

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Carei
cj. Adela-Crina OPRITOIU

Carei, 07.12.2023
Red./Dact. A.C.O./G.M.T.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Nr. total al consilierilor în funcție – 19

Nr. total al consilierilor prezenți – 16

Nr. total al consilierilor absenți – 3

Voturi pentru - 16

Voturi împotriva - 0

Abțineri - 0